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Prosjektnummer: 203172

Prosjekttittel: ARTEMIS Call 2 project pSHIELD - pilot embedded
Systems arcHItecturE for multi-Layer Dependable solutions

Prosjektleder: Noll, Josef

Aktivitet / Program: JTI

Prosjektansvarlig: Movation AS

Rapporteringsperiode: 20100601 - 20110430

1. Mål: Er det rapporteringspliktige avvik i de avtalte mål? Ja

2. Økonomi: Er det rapporteringspliktige avvik mellom budsjett og forbruk
(jfr. kostnadsplanen/kostnadssted) Ja

3. Økonomi: Er det rapporteringspliktige avvik i finansieringsplanen? Ja

4. Vedlegg: Dersom det foreligger krav om å legge ved vedlegg i egen
melding skal dette utføres. Er dette utført? Ja

Mål
Prosjektets hovedmål og delmål
The SHIELD project aims at addressing Security, Privacy and Dependability (SPD) issues in the
context of Embedded Systems (ESs) as built in rather than as add-on functionalities. Enhanced
embedded Services built on the layered SHIELD platform (see fig. 1) will profit from a dependable
security architecture, where data and access are provided according to the trust level between
the requester and the provider of the data. The overall goal for the pSHIELD-N project is to create
services based on input from embedded systems (ESs) at the edge of the network in order to
contribute to the development of the Internet of Things. The technical goal of pSHIELD-N id to
create an innovative, modular, compossible, expandable and cost-effective architectural framework
addressing the SPD functionalities in ESs. The development of a new generation of "SPD-ready"
ESs can address the secure and privacy-aware Internet of Things.

Kommentar
The project has finished by 31.12.2011 - according to plan
The final review will take place on 13.-14.Feb 2012 in Brussels, info at http://pshield.unik.no
1. Er det rapporteringspliktige avvik i de avtalte mål? Ja

Økonomi

Kostnadsplan (i 1000 kr)

Konto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totalsum

6050 1882 1015 2897

6051 0
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6052 0

6053 33 16 49

Sum 1915 1031 0 0 0 0 0 0 2946

Justert Kostnadsplan (i 1000 kr)

Konto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totalsum

6050 524 368 892

6051 846 1208 2054

6052 0

6053 0

Sum 1370 1576 0 0 0 0 0 0 2946

Finansieringsplan (i 1000 kr)

Konto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totalsum

8911 829 447 1276

8930 320 172 492

8913 0

8914 0

NFR 550 627 1177

Sum 1699 1246 0 0 0 0 0 0 2945

Justert Finansieringsplan (i 1000 kr)

Konto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totalsum

8911 610 667 1277

8930 229 263 492

8913 0

8914 0

NFR 550 627 1177

Sum 1389 1557 0 0 0 0 0 0 2946

Kontobeskrivelser:
6050 = Personal- og indirekte kostnader
6051 = Innkjøp av FoU-tjenester
6052 = Utstyr

8911 = Egne midler
8930 = Internasjonale midler
8913 = Andre offentlige midler
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6053 = Andre driftskostnader
6061 = Næringsliv
6062 = Instituttsektor
6063 = UoH-sektor
6064 = Andre sektorer
6065 = Utlandet

8914 = Andre private midler
NFR = Norges forskningsråd

Kommentar
The total funding requirements are as follows:
* Movation: 149019 kkr JU funding (16,7%) + 264129 kkr NFR (29,6%)
* CWIN: 343098 kkr JU funding (16,7%) + 914244 kkr NFR (44,5%)
Note 1: CWIN is registered in the EU system as UNIK, and represents UNIK and UiA

The project suffered from a bad start with some wrong internal decisions, resulting in a
"non-functioning" cooperation. This became obvious in the first review in March 2011, followed by
substantial changes.

Movation took over project leadership in mid 2011, will all but one partner supporting this change
of project leadership and an extension of the project until 31.12.2011. The focus of the project
shifted towards pilot demonstrations. In total 5 technology/prototype demonstrations which were
successfully presented during the additional review in September 2011.

The project was declared to be "back on track".

Regarding activities of the Norwegian partners, we decided to go ahead with the planned prototype
development from the very beginning. This prototype was the installation of sensor on the JBV
locomotive Roger, and to demonstrate security interoperability using the Telenor Objects platform.

Due to the solely focus on the prototype the Norwegian partners did not contribute to the
deliverable writing to the same extend as originally planned, resulting in less manpower used from
CWIN (UNIK+UiA).

After taken over the project leadership, Movation invested far more effort in the project. This extra
effort is taken as internal costs in Movation, and not visible inthis report.
3. Er det rapporteringspliktige avvik mellom budsjett og forbruk (jfr.

kostnadsplanen/kostnadssted)
Ja

4. Er det rapporteringspliktige avvik i finansieringsplanen? Ja

Vedlegg

Veiledning
Vedlegg for nedlasting: Veiledning.pdf

Prosjektregnskapsrapport
Vedlegg for nedlasting: Prosjektregnskapsrapport.xlsx

Opplastet vedlegg: MovationRegnskap2011.pdf

Referanse: 3014301_Prosjektregnskapsrapport_2.pdf

Opplastet vedlegg: 20120120pSHIELD-UiA-regnskap.pdf
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Referanse: 3014301_Prosjektregnskapsrapport_4.pdf

Opplastet vedlegg: 201201pSHIELD-Regnskap-UNIK.pdf

Referanse: 3014301_Prosjektregnskapsrapport_3.pdf

Opplastet vedlegg: 20120120Prosjekregnskap-pSHIELD-203172.pdf

Referanse: 3014301_Prosjektregnskapsrapport_1.pdf

Kommentar
Vedlegg:
* Movation Regnskap 2011
* UNIK Resultatrapport pSHIELD total, including 2011
* UiA cost statement 2011
2. Dersom det foreligger krav om å legge ved vedlegg i egen melding skal dette utføres.

Er dette utført?
Ja
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Prosjektregnskapsrapport
 

Fyll inn tekstfeltene på denne siden. 
Denne periode   

Prosjektnummer

Prosjekttittel pSHIELD - pilot Embedded System Architecture

Prosjektansvarlig (institusjon/bedrift) Movation
Adresse Fridtjof Nansens plass 9
Postnr og poststed 0160 Oslo Telefon 9083 8066
Prosjektansvarlig bankkonto   
Prosjektleder Josef Noll Betaling merkes: pSHIELD
E-post josef.noll@movation.no

Legg inn tall i Kostnadsspesifikasjonen
1. Faktiske kostnader Denne periode
1.1. Personal- og indirekte kostnader  kr 368 800
1.2. Innkjøp FoU-tjenester (fra norske U&H, institutter)  kr 1 208 027 (Konto 8920)
       Motpost FoU-tjenester (kun til Forskningsrådets bruk) (Konto 8921)
1.3. Utstyr  kr 0
1.4. Andre driftskostnader  kr 0

Totalsum faktiske kostnader  100 %  kr 1 576 827
ikke skriv i gråfelt

2. Faktisk finansiering Denne periode
2.1. Egenfinansiering 44 %  kr 686 497 (Konto 8911)
2.2. Annen offentlig finansiering   kr 0 (Konto 8913)
2.3. Privat finansiering   kr 0 (Konto 8914)
       Motpost egendef./off.fin/privat fin. (kun til Forskningsrådets bruk)   (Konto 8919)
2.4. Internasjonale midler 17 % kr 263 330 (Konto 8930)
       Motpost Internasjonale midler (kun til Forskningsrådets bruk)  (Konto 8931)
2.5. Forskningsrådet (Note: 550kkr (2010)+627 kkr (2011)) 40 %  kr 627 000  

Totalsum faktisk finansiering 100 % kr 1 576 827

Tidligere utbetalt i gjeldende regnskapsperiode     (minus)  - kr  

Til utbetaling kr 627 000  
ikke skriv i grå felt

Ved feilmelding: kontroller at "Totalsum faktisk kostnader" og "Totalsum faktisk finansiering" er like

Vedlegg foruten kostn.spesifikasjon (se veiledning) Antall vedlegg: Antall sider:

Attestasjon administrativt ansvarlig Attestasjon revisor (kun hvis krav i avtaledok. art. 8) 
Navn JOSEF NOLL Navn (BLOKKBOKSTAVER)

 20.Jan 2012  
Underskrift Dato Underskrift Dato

 

(Kun til Forskningsrådets bruk)
Attestasjon Dato Anvisning Dato

01.01. - 31.12.2011

203172/I40 

Rapporter i henhold til Veiledning til prosjektregnskapsrapport, se www.forskningsradet.no/rapportering

8101.24.62522



rev. 15.12.2011

Prosjektnummer: Periode: 01.01. - 31.12.2011

For fullstendig beskrivelse av kostnadsart, se egen veiledning. Kostnader Betalt mva
ekskl. mva utgjør

Navn Timer Timepris Kr
Josef Noll 348 1000 348 000
Netta Nyman 32 650 20 800

0
0
0
0
0

Trengs flere linjer, legg inn rad 0

Sum personal- og indirekte kostnader 368 800

Fou-institusjon Fakturanr Kr
10.01.12 1 088 410
18.01.12 119 617

Sum innkjøp FoU-tjenester 1 208 027

Kr

Sum utstyr 0

Kr

Sum andre driftskostnader 0

1 576 827Totale kostnader i prosjektet denne periode 

KOSTNADSART 

1.1. Personal- og indirekte kostnader Lønn og sosiale kostnader for FoU-medarbeidere i 
prosjektet, samt indirekte kostnader knyttet til gjennomføring av FoU-arbeidet, som husleie, administrative 
støttefunksjoner, IKT-støtte etc.

1.2. Innkjøp FoU-tjenester
Innkjøp av FoU tjenester fra norske universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter, herunder kostnader 
knyttet til stipendiater i norske forskningsinstitusjoner dersom stipendiat er ansatt hos andre enn 
prosjektansvarlig.

1.3. Utstyr 
Avskrivningskostnader for forskningsinfrastruktur (utstyr) benyttet av prosjektet føres her. Hver enkeltpost 
skal spesifiseres.  

UNIK
UiA

Kostnadsspesifikasjon

1.4. Andre driftskostnader
Her føres direkte prosjektrelaterte kostnader, det vil si utgifter til varer og tjenester knyttet til prosjektet. 
Kostnader oppstått hos prosjektutførende partnere i utlandet, innkjøp av FoU fra utlandet og fra norsk 
næringsliv som ikke er partner i prosjektet. Enkeltposter på mer enn kr 50.000 skal spesifiseres.

Spesifikasjon av kostnadsposter  - Beløpene skal IKKE oppgis med desimal                                                         
For bedrifter som ikke er merverdiavgiftpliktige oppgis merverdiavgift (mva) i egen kolonne

203172/I40 



MOVATION AS (før revisjon)MOVATION AS (før revisjon)

RESULTAT BUDSJETT 2011
Innobørs 258
InnoInvest
InnoCircle 594
InnoServices 175
InnoLisens
InnoResearch 1 646
Annet 255
SUM 2 927

Varekost Movation 1 088
Varekost/lønn InnoDisign
ADM 1 356
Sum Kost f. Avskr 2 445

Driftsres f.avskr 482
16 %

Avskr 20% 0
Driftsres e.avskr 482

16 %

Finans 160
Driftsres e.finans 323

11 %





Line,

takk for oversikten.
Hilsen
Josef
_______
Josef Noll, Head of Research, Movation
Fridtjof Nansens pl. 9, N-0160 Oslo
m: +47 9083 8066, e: josef@movation.no, www.movation.no
______________________________________________________________
Movation's social innovation ecosystems helps entrepreneurs with funding, competency
and public attention — three essential items for successful entrepreneurship!

Follow us on  InnoBors - the leading open innovation arena in the Nordics

Movation - Moving Innovation Forward
______________________________________________________________

On 20. jan. 2012, at 15:17, Line Hammarlund wrote:

Hei igjen,

Reisekostnader  kr.   9.117,30
Personalkostnader  kr. 110.500,-
Totalt   kr. 119.617,30

Line

-- 
Med vennlig hilsen
Line Hammarlund
Controller
Universitetet i Agder
+47 37 23 31 11 
+47 92 85 44 11 
line.hammarlund@uia.no

From: Josef Noll <josef.noll@movation.no>
Subject: Re: pSHIELD - regnskap 2011 

Date: 20. januar 2012 17:21:34 GMT+01:00
To: Line Hammarlund <line.hammarlund@uia.no>
Cc: Frank Reichert <frank.reichert@uia.no>

 


